



CARTA DE ACEPTACIÓN

Guayaquil, 29 de mayo del 2026

Para:

Ing. Andrés Sánchez
Koreauto S.A.

De:

Grupo #7
Equipo de Desarrollo del Proyecto
Ingeniería de Software I – Escuela Superior
Politécnica del Litoral

Asunto: Aceptación Formal y Validación de Entregables Técnicos y Funcionales (Sprint 0 y Sprint 1)

Estimado Ing. Andrés Sánchez:

Por medio de la presente, los integrantes del equipo de desarrollo asignado al proyecto de la materia Ingeniería de Software II nos dirigimos a usted con el fin de someter a su consideración y aprobación formal los resultados obtenidos y entregables desplegados correspondientes al Sprint 0 (Configuración e Infraestructura) y Sprint 1 (Autenticación y Gestión de Catálogo Base) de la "Plataforma Web Koreauto".

Tras haber concluido los ciclos de desarrollo estipulados y realizadas las correspondientes demostraciones técnicas del sistema, solicitamos su validación como cliente formal para establecer la línea base de avance sobre los hitos completados con éxito.

1. Confirmación de Entregables y Entendimiento

Con la aceptación de este documento, Koreauto S.A. declara conformidad con la implementación, pruebas y despliegue de las tareas detalladas a continuación, las cuales constituyen el núcleo arquitectónico y funcional base de la plataforma web:

A. Sprint 0: Fundamentos Tecnológicos, Infraestructura y Arquitectura

- **Setup Development Environment:** Establecimiento de la infraestructura base, definición de la estrategia de ramificación (Git Branching Strategy), configuración de dependencias del proyecto y aprovisionamiento de ganchos de pre-commit (pre-commit hooks) para asegurar la calidad del código.
- **Technology Stack Selection:** Investigación, evaluación y selección oficial de los frameworks de Frontend y Backend, selección del motor de Base de Datos y la documentación formal de decisiones tecnológicas.
- **CI/CD Pipeline:** Configuración del flujo de integración continua mediante GitHub Actions, automatización de pruebas unitarias y despliegue automatizado en el entorno de staging.
- **System Architecture Design:** Creación del diagrama conceptual de arquitectura, estructuración inicial de las APIs de comunicación, diseño del esquema de la base de datos (versión 1) y redacción del estándar de codificación del equipo.



- **Development Tools Setup:** Dockerización completa del entorno usando Docker y Docker Compose, inicialización de la instancia local de la base de datos y estandarización del espacio de trabajo en VS Code.

B. Sprint 1: Funcionalidades Core, Base de Datos y Panel Administrativo

- **US-Auth (Autenticación de Usuarios):** Modelado lógico y físico de las tablas users y sessions mediante un ORM, implementación de endpoints seguros para registro (POST /api/auth/register) y login (POST /api/auth/login), hashing avanzado de contraseñas mediante la librería bcrypt, generación e integración de tokens de seguridad JWT, middleware de validación, interfaces de usuario de login/registro funcionales y cobertura de pruebas de integración de autenticación.

2. Detalle Técnico de Tareas y Estimación de Esfuerzo

A continuación, se anexan las bitácoras detalladas del trabajo realizado por el equipo de desarrollo, organizadas por el esfuerzo inicial estimado (en puntos de historia) y su respectivo responsable:

Tabla Anexa: Bitácora del Sprint 0

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
Setup Development Environment	Establish infrastructure and development environment	AO	3
Setup Development Environment	Setup branching strategy	SR	2
Setup Development Environment	Configure Dependencies	BR	2
Setup Development Environment	Setup pre-commit hooks	JP	2
Technology Stack Selection	Research and select frontend framework	JA	4
Technology Stack Selection	Research and select backend framework	AO	4
Technology Stack Selection	Select database	SR	3
Technology Stack Selection	Document technology decisions	BR	3
CI/CD Pipeline	Setup GitHub Actions workflow	JP	5



CI/CD Pipeline	Configure automated testing	JA	4
CI/CD Pipeline	Setup staging environment	AO	6
System Architecture Design	Create architecture diagram	SR	5
System Architecture Design	Define API structure	BR	4
System Architecture Design	Design database schema v1	JP	8
System Architecture Design	Document coding standards	JA	3
Development Tools Setup	Configure Docker + Docker Compose	AO	6
Development Tools Setup	Setup local database instance	SR	3
Development Tools Setup	Configure VS Code workspace	JA	2

Tabla Anexa: Bitácora del Sprint 1

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
US-Auth: User Authentication	Design database tables (users, sessions)	AO	3
US-Auth: User Authentication	Implement User model with ORM	SR	4
US-Auth: User Authentication	Create registration endpoint (POST /api/auth/register)	BR	5
US-Auth: User Authentication	Implement password hashing (bcrypt)	JP	3
US-Auth: User Authentication	Create login endpoint (POST /api/auth/login)	JA	5
US-Auth: User Authentication	Implement JWT token generation	AO	4
US-Auth: User Authentication	Create JWT validation middleware	SR	4
US-Auth: User Authentication	Build login page UI (React/Vue)	BR	6



US-Auth: User Authentication	Build registration page UI	JP	5
US-Auth: User Authentication	Write authentication integration tests	JA	6
Database Setup	Create initial schema and seed data	JP	4
Database Setup	Setup database migrations	JA	5

Acuerdo de Línea Base (Baseline)

Con la firma de esta acta de aceptación, ambas partes ratifican que los entregables presentados satisfacen plenamente los requisitos iniciales acordados para este bloque. El código fuente ha sido integrado en la rama principal y validado en el entorno de pruebas de control.

Este hito tecnológico servirá formalmente como la Línea Base (Baseline) de Desarrollo para el inicio inmediato del Sprint 2. Cualquier ajuste sobre los módulos ya aprobados o adición de nuevos requerimientos que alteren este alcance deberá procesarse a través del protocolo formal de gestión de cambios del proyecto formativo.

Agradecemos sinceramente su continua disponibilidad, retroalimentación y colaboración en las sesiones de revisión.

Aceptación y Firma

Yo, **ANDRES GERMAN SANCHEZ RAMIREZ**, en representación de Koreauto, declaro haber leído, entendido y aceptado el alcance del proyecto según se define en el documento adjunto.

X

Andrés Sanchez
Representante de Koreauto